

12.03.2021

Toimitusjohtajan raportti 2/2021

Tämänhetkinen tilanne

Tehtävä	Kokouksia	
Asiantuntijaryhmä	2	
Kehittäjäpalaverit	8	
Kuvailuryhmä	2	
Pääkäyttäjät	8	
Vuosisuunnitelma		
Tilinpäätös		

Tavoitteet ja toteuma tarkemmin

1. Viestinnän onnistumisen kartoittaminen
Toteuma: Koha-kirjastoille lähtevä kysely on valmistelussa.
2. Työryhmien toiminnan selkeä viestintä
Toteuma: Esityslistat ja muistiot ovat jatkossa Redminessä esillä ja niihin voivat ryhmien jäsenet ristiin lisätä käsiteltäviä asioita. Tavoite on parantaa tiedonkulkua myös ryhmien välillä.
3. Vaski-kirjastojen mukaantulon käytännön organisointi ja yhteydenpito eri tahoihin
Toteuma: Vaski-projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti ja on aikataulussa. Menossa on kolmas konversiokierros.
4. Mahdollisten muiden kirjastojen/kimppojen mukaantulon valmistelua
Toteuma: Uusia mukaantulijoita ei ole.
5. Työryhmien osaamisen jakamisen varmistaminen
Toteuma: Redminen käyttöä projektinhallinnassa on jo tehostettu ja sitä jatketaan. Ryhmien välistä kommunikaatiota parannetaan kokoamalla esityslistat ja muistiot wiki-sivujen alle. Eriytettiin Redminessä palaute ja kehitysehdotukset omiksi projekteikseen.

6. Melindan käyttöönoton organisointi ja yhteydenpito eri tahojen kanssa
Toteuma: Tällä hetkellä odotetaan, että Kansalliskirjasto saa REST-rajapintansa päivitettyä. Antti Heikkinen on valmistellut yhdessä kansalliskirjaston kanssa koulutuksia kuvailijoille.
7. Kuvailuryhmän kanssa varmistaa Melindan täysimittainen hyödyntäminen
Toteuma: Odottaa Melindan käyttöönottoa. Kuvailuryhmässä on asiaa valmisteltu.
8. Tietoturvasuunnitelman laatimisen ja toteuttamisen organisointi, suunnitelman mukaisen auditoinnin hankinta
Toteuma: Tietoturvasuunnitelma laaditaan vasta uuden keskitetyn konesalipalvelun käyttöönoton jälkeen.
9. Versionvaihdon organisointi ja aikatauluttaminen sekä aktiivinen tiedottaminen: kirjastojen johdon ja asiantuntijaryhmän kanssa määritellä yleisten kirjastojen näkökulmasta tärkeimmät ominaisuudet, jotka tulee säilyttää kansallisessa versiossa
Toteuma: Versionvaihtoa valmisteltiin vuonna 2020 käymällä läpi kaikki Suomessa tehdyt muutokset ja karsimalla niistä tarpeettomat tai jo yhteisöversiossa olevat ominaisuudet pois. Tarvittavat linjaukset on tehty asiantuntijaryhmässä. Uuteen versioon siirrettävät ominaisuudet on jaettu kehittäjille tehtäväksi. Kirjastoille pidetään helmikuussa tilaisuuksia, joissa selkeytetään eri versioiden suhdetta.
10. Käynnistää tiekartan laatiminen yhteistyössä asiantuntijaryhmän ja kehittäjien kanssa: Kohan kehittämiskohteiden linjaaminen kirjastojen johdon, asiantuntijaryhmän ja työryhmien kanssa, työryhmien tehtävien ja tavoitteiden kirkastaminen yhtiön strategian mukaisesti
Toteuma: Asiantuntijaryhmä aloitti helmikuussa keskustelun tiekartasta. Kirjastojen johtajille ja asiantuntijoille järjestettiin 12.2. webinaari, jossa tiekarttaa pohjustettiin pienryhmissä.
11. Palvelinkeskuspalvelun käyttöönoton toteuttaminen
Toteuma: Kilpailutus päättyi tammikuussa ja palveluntuottajaksi valittiin Bittiguru Oy. Tällä hetkellä odotetaan, että Bittiguru saa komponentit ja rakentaa palvelinkokonaisuuden. Arvioitu valmistumisaika on maaliskuun aikana.
12. Toimia aktiivisesti yhteistyössä tieteellisten kirjastojen Koha-ryhmän ja Kansalliskirjaston kanssa kansallisen yhteistyön vahvistamiseksi, koordinoida ja edistää työryhmien yhteistyötä
Toteuma: Kansalliskirjaston Esa-Pekka Keskitalon kanssa jatketaan palaverieita 2 viikon välein. Osallistutaan tiedekirjastojen kokouksiin ja tiedekirjastoista meidän kokouksiimme.
13. Yhtiön asiakirjojen päivittäminen
Toteuma: Osakassopimuksen päivitetty versio on laitettu osakkaille allekirjoitettavaksi.

14. Muut asiat.

Toteuma:

Järjestelmän toimivuus ja käyttökatkot

Käyttökatko tai muu ongelma (sijainti, päivämäärä)	Kesto	Selvitys toimenpiteistä

Ryhmien muistiot: <https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/mls/wiki/Wiki>