

15.10.2021

Toimitusjohtajan raportti 9/2021

Tämänhetkinen tilanne

Tehtävä	Kokouksia	
Asiantuntijaryhmä	7	
Kehittäjäpalaverit	34	
Kuvailuryhmä	6	
Pääkäyttäjät	34	
Vuosisuunnitelma		
Tilinpäätös		

Tavoitteet ja toteuma tarkemmin

1. Viestinnän onnistumisen kartoittaminen
Toteuma: Kysely lähetettiin Koha-kirjastoille 4.5. Vastausaikaa oli 31.5. saakka. Vastauksia tuli 64. Niistä on koostettu yhteenveto, joka vietiin Koha-kirjastojen johtajien ja asiantuntijaryhmän käsittelyyn. Kyselyn tulosten perusteella on jo järjestetty Redmineä käsittelevä Koha-klinikka 14.10, osallistujia oli n. 90. Klinikkan tallenne tulee Redmineen.
2. Työryhmien toiminnan selkeä viestintä
Toteuma: Esityslistat ja muistiot ovat jatkossa Redminessä esillä ja niihin voivat ryhmien jäsenet ristiin lisätä käsiteltäviä asioita. Tavoite on parantaa tiedonkulkua myös ryhmien välillä.
3. Vaski-kirjastojen mukaantulon käytännön organisointi ja yhteydenpito eri tahoihin
Toteuma: Vaski-projekti on edennyt hyvin ja Vaski on jo tuotannossa. Nyt työnalla on virheiden korjaus sekä hankinnan ja laskutuksen käyttöönotto.
4. Mahdollisten muiden kirjastojen/kimppojen mukaantulon valmistelua
Toteuma: Yhdeltä kirjastokimppalta on saatu alustava yhteydenotto.
5. Työryhmien osaamisen jakamisen varmistaminen

Toteuma: Redminen käyttöä projektinhallinnassa on jo tehostettu ja sitä jatketaan. Ryhmien välistä kommunikaatiota parannettiin kokoamalla esityslistat ja muistiot wikisivujen alle. Eriytettiin Redminessä palaute ja kehitysehdotukset omiksi projekteikseen.

6. Melindan käyttöönoton organisointi ja yhteydenpito eri tahojen kanssa
Toteuma: Melinda on otettu tuotantokäyttöön. Kuvailudatan automaattinen siirtyminen Melindasta paikallisiin kantoihin otetaan porrastetusti käyttöön.
7. Kuvailuryhmän kanssa varmistaa Melindan täysimittainen hyödyntäminen
Toteuma: Valutuksessa Melindasta on vielä puutteita ja niitä korjataan parhaillaan. Kuvailuryhmä on aloittanut keskustelun yhteisistä käytännöistä.
8. Tietoturvasuunnitelman laatimisen ja toteuttamisen organisointi, suunnitelman mukaisen auditoinnin hankinta
Toteuma: Tietoturvasuunnitelma laaditaan vasta uuden keskitetyn konesalipalvelun käyttöönoton jälkeen. Uuden palvelinsalin pystytyksessä on jo otettu huomioon tietoturvaan liittyviä asioita. Pääsy palvelimelle vaatii koneisiin asennettavan sertifi kaatin.
9. Versionvaihdon organisointi ja aikatauluttaminen sekä aktiivinen tiedottaminen: kirjastojen johdon ja asiantuntijaryhmän kanssa määritellä yleisten kirjastojen näkökulmasta tärkeimmät ominaisuudet, jotka tulee säilyttää kansallisessa versiossa
Toteuma: Versionvaihtoa valmisteltiin vuonna 2020 käymällä läpi kaikki Suomessa tehdyt muutokset ja karsimalla niistä tarpeettomat tai jo yhteisöversiossa olevat ominaisuudet pois. Tarvittavat linjaukset on tehty asiantuntijaryhmässä. Uuteen versioon siirrettävät ominaisuudet on jaettu kehittäjille tehtäväksi. Kirjastoille pidettiin helmikuussa tilaisuuksia, joissa selkeytettiin eri versioiden suhdetta.
10. Käynnistää tiekartan laatiminen yhteistyössä asiantuntijaryhmän ja kehittäjien kanssa: Kohan kehittämiskohteiden linjaaminen kirjastojen johdon, asiantuntijaryhmän ja työryhmien kanssa, työryhmien tehtävien ja tavoitteiden kirkastaminen yhtiön strategian mukaisesti
Toteuma: Asiantuntijaryhmä aloitti helmikuussa keskustelun tiekartasta. Kirjastojen johtajille ja asiantuntijoille järjestettiin 12.2. webinaari, jossa tiekarttaa pohjustettiin pienryhmissä.
11. Palvelinkeskuspalvelun käyttöönoton toteuttaminen
Toteuma: Kilpailutus päättyi tammikuussa ja palveluntuottajaksi valittiin Bittiguru Oy. Konesalipalvelu on tuotannossa. Vaski-kirjastot on jo tuotannossa ja muiden kimppojen testikannat on asennettu ja meneillään on niiden parametrointi. Kimppojen siirto uuteen saliin on aikataulutettu: Siilinjärvi 25.10, Vaara 1.11, Kyyti 8.11., Lumme 15.11., Outi 22.11, Helle 29.11. ja Lappi 7.12. Ennen uudelle palvelimelle siirtymistä kirjastojen automaattien ohjelmistot on päivitettävä.

12. Toimia aktiivisesti yhteistyössä tieteellisten kirjastojen Koha-ryhmän ja Kansalliskirjaston kanssa kansallisen yhteistyön vahvistamiseksi, koordinoida ja edistää työryhmien yhteistyötä
Toteuma: Kansalliskirjaston Esa-Pekka Keskitalon kanssa jatketaan palavereita 2 viikon välein. Osallistutaan tiedekirjastojen kokouksiin ja tiedekirjastoista meidän kokouksiimme.

13. Yhtiön asiakirjojen päivittäminen

Toteuma: Osakassopimuksen päivitetty versio on laitettu osakkaille allekirjoitettavaksi. Noin 70 kunnasta on tullut allekirjoitettu sopimus.

14. Muut asiat.

Toteuma: Uusiksi kehittäjiksi on valittu Emmi Takkinen (1.7. alkaen) ja Lari Strand (1.6. alkaen).

Järjestelmän toimivuus ja käyttökatkot

Käyttökatko tai muu ongelma (sijainti, päivämäärä)	Kesto	Selvitys toimenpiteistä
28.9.2021 Palvelin hidasteli, Vaski	3 tuntia	Palvelimen kytkin vaihdettu

Ryhmiä muistiot: <https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/mls/wiki/Wiki>