

17.02.2023

Toimitusjohtajan raportti 2/2023

Tämänhetkinen tilanne

Tehtävä	Kokouksia
Asiantuntijaryhmä	2
Kehittäjäpalaverit	7
Kuvailuryhmä	
Pääkäyttäjät	7
Vuosisuunnitelma	Hyväksytty
Tilinpäätös	

Tavoitteet ja toteuma tarkemmin

1. Viestintäsuunnitelman päivittäminen, viestintäkanavien selkeyttäminen ja tehostaa viestintää

Toteuma: Viestintäsuunnitelma vuodelle 2023 ja vuoden 2022 toteuma hallituksen kokouksessa 24.2.

- 2. Hallituksen tukeminen uuden strategian valmistelussa *Toteuma:*
- 3. Kirkes-kimpan käyttöönotto

Toteuma: Käyttöönotto etenee suunnitelman mukaisesti. Ensimmäinen konversiokierros on menossa ja nyt Kirkes tutkii tuloksia. Ensimmäinen koulutus pidettiin 11.1.2023. Yhteensä koulutustilaisuuksia on jo pidetty 4. Kirkes-kimppa on tilannut Koha-järjestelmää koskevan tietosuojavaikutusten arvioinnin, joka toteutetaan työpajoina kevään 2023 aikana. Arvioinnin tulokset hyödyttävät myös muita kimppoja.

4. Ohjeistuksen ajantasaisuudesta ja selkeydestä huolehtiminen Toteuma: Käyttöohjeet, kokousmuistiot ja muita vastaavia materiaaleja siirretään parhaillaan Redminestä Githubiin ja ovat käytettävissä Koha-Suomen nettisivujen kautta: https://koha-suomi.fi/.

5. Tietoturva- ja tietosuojasuunnitelman mukaisen auditoinnin hankinta ja seuranta, organisoida harjoitus

Toteuma: Tietoturva- ja tietosuojasuunnitelma on valmistelussa.

6. Versionvaihdon organisointi ja aikatauluttaminen

Toteuma: Versionvaihto toteutetaan 16.-17.5.2023. Versionvaihdon projektointi on kesken aikataulutuksen osalta. Testipalvelimien pystytys on käynnissä ja sen jälkeen voidaan varmistaa aikataulu. Vaskin koko tietokanta viedään testipalvelimelle. Muiden asennusten osalta testataan, miten voitaisiin siirtää vain osa kannasta testille – testipalvelimille eivät mahdu kaikki asennukset.

7. Tiekartan seurannasta huolehtiminen

Toteuma: Vuoden 2022 tulokset ja seuranta käsiteltiin hallituksen kokouksessa 1/23.

 Kirjastot ja tietojohtaminen -hankkeen suositusten mukaisten toimenpiteiden sisällyttäminen tiekarttaan Toteuma:

9. Toimia aktiivisesti yhteistyössä tieteellisten kirjastojen Koha-ryhmän ja Kansalliskirjaston kanssa kansallisen yhteistyön vahvistamiseksi, koordinoida ja edistää työryhmien yhteistyötä

Toteuma: Toimitusjohtaja tapaa säännöllisesti Esa-Pekka Keskitaloa Kansalliskirjastosta, Anneli Österman osallistuu tieteellisten kirjastojen asiantuntijaryhmän kokouksiin.

10. Osallistua KohaConin järjestämiseen

Toteuma: KohaConin käytännön järjestelyt etenevät ja seuraavaksi ohjelman suunnittelu, johon myös toimitusjohtaja osallistuu.

11. Muut asiat.			
Toteuma:			

Järjestelmän toimivuus ja käyttökatkot

Käyttökatko tai muu ongelma (sijainti, päivämäärä)	Kesto	Selvitys toimenpiteistä
Huoltokatko 11.1.	7-8.30	Fujitsu kävi vaihtamassa palvelimien muistikammat.

Ryhmien muistiot: https://koha-suomi.fi/muistiot