

21.04.2023 Toimitusjohtajan raportti 4/2023

Tämänhetkinen tilanne

Tehtävä	Kokouksia
Asiantuntijaryhmä	4
Kehittäjäpalaverit	16
Kuvailuryhmä	
Pääkäyttäjät	16
Vuosisuunnitelma	Hyväksytty
Tilinpäätös	Hyväksytty

Tavoitteet ja toteuma tarkemmin

1. Viestintäsuunnitelman päivittäminen, viestintäkanavien selkeyttäminen ja tehostaa viestintää

Toteuma: Viestintäsuunnitelma vuodelle 2023 ja vuoden 2022 toteuma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 24.2.

- 2. Hallituksen tukeminen uuden strategian valmistelussa *Toteuma:*
- 3. Kirkes-kimpan käyttöönotto

Toteuma: Käyttöönotto etenee suunnitelman mukaisesti. Toinen konversiokierros on menossa ja Kirkes tutkii tuloksia. Ensimmäinen koulutus pidettiin 11.1.2023. Yhteensä koulutustilaisuuksia on jo pidetty 4. Kirkes-kimppa on teettänyt Koha-järjestelmää koskevan tietosuojavaikutusten arvioinnin, joka toteutettiin työpajoina 2023.

Arvioinnin loppuraportti on konsultin valmistelussa.

4. Ohjeistuksen ajantasaisuudesta ja selkeydestä huolehtiminen Toteuma: Käyttöohjeet, kokousmuistiot ja muita vastaavia materiaaleja siirretään parhaillaan Redminestä Githubiin ja ovat käytettävissä Koha-Suomen nettisivujen kautta: https://koha-suomi.fi/.

5. Tietoturva- ja tietosuojasuunnitelman mukaisen auditoinnin hankinta ja seuranta, organisoida harjoitus

Toteuma: Tietoturva- ja tietosuojasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 3/23.

6. Versionvaihdon organisointi ja aikatauluttaminen

Toteuma: Versionvaihto toteutetaan 16.5.2023. Testipalvelimet on pystytetty ja kimppojen pääkäyttäjät ovat aloittaneet testauksen. Vaskin koko tietokanta viedään testipalvelimelle. Muissa testeissä mukana on osa tuotantotietokannoista. Testaus on tarkoitus saada valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä.

7. Tiekartan seurannasta huolehtiminen

Toteuma: Vuoden 2022 tulokset ja seuranta käsiteltiin hallituksen kokouksessa 1/23.

8. Kirjastot ja tietojohtaminen -hankkeen suositusten mukaisten toimenpiteiden sisällyttäminen tiekarttaan

Toteuma: Valtakunnallisen Raportointi-portaalin palvelinratkaisu on siirtymässä uuteen ympäristöön ja kehitystyö odottaa sen valmistumista. Raportointiportaalissa yhdistetään väestödataa kirjastodataan.

9. Toimia aktiivisesti yhteistyössä tieteellisten kirjastojen Koha-ryhmän ja Kansalliskirjaston kanssa kansallisen yhteistyön vahvistamiseksi, koordinoida ja edistää työryhmien yhteistyötä

Toteuma: Toimitusjohtaja tapaa säännöllisesti Esa-Pekka Keskitaloa Kansalliskirjastosta, pääkäyttäjä osallistuu tieteellisten kirjastojen asiantuntijaryhmän kokouksiin.

10. Osallistua KohaConin järjestämiseen

Toteuma: KohaConin käytännön järjestelyt etenevät ja seuraavaksi ohjelman suunnittelu, johon myös toimitusjohtaja osallistuu. KohaConin Call for papers on auki

30.4.23 saakka.

11. Muut asiat.

Toteuma: Kaksi uutta kimppaa on kysynyt esittelyä Kohasta ja Koha-Suomesta. Lastukirjastojen kunnissa valmistellaan päätöksiä Koha-Suomeen liittymisestä.

Järjestelmän toimivuus ja käyttökatkot

Käyttökatko tai muu ongelma (sijainti, päivämäärä)	Kesto	Selvitys toimenpiteistä
Huoltokatko 11.1.	7-8.30	Fujitsu kävi vaihtamassa palvelimien muistikammat.
Häiriö 7.3.2023	0.00-8.35	Käännöstiedostojen päivitys epäonnistui ja aiheutti osittaisen käyttökatkon.
Häiriö 19.4.2023	14.45 15.10	Palvelinkokonaisuuden kytkimet vikaantuivat samanaikaisesti ja yhteydet kaikkiin kirjastoihin katkesivat. Bittigugu jatkaa ongelman selvittelyä laitetoimittajan kanssa.

Ryhmien muistiot: https://koha-suomi.fi/muistiot