

Tiekartta 2022-2024

1/2023



K o h a - S u o m i

Käytettävyys

- Koha tukee entistä vahvemmin asiakkaiden omatoimisuutta
 - Toteutetut toimenpiteet: verkkomaksaminen
 - Tehtävänä: Omatoiminen asiakkuuden hakeminen, kaukolainat, kausijulkaisut
- Koha vähentää henkilökunnan manuaalista työtä
 - Toteutetut toimenpiteet: Varausten käsittely
 - Tehtävänä: kausijulkaisut, uuden aineiston käsittely, kelluntatyökalu,
- Koha tukee tiedolla johtamista
 - Toteutetut toimenpiteet: OKM raporttiliitännäinen
 - Tehtävänä: raportointityökalut, tilastot, rajapinnat raportointiportaaliin, PowerBi-ratkaisut

Yhteiset tietovarannot

- Yhteinen tietovaranto henkilötunnuksille (sotusiilo) on jo toteutettu 2021
- Koha-Suomen kirjastoilla on yhteinen asiakasrekisteri
 - Toimenpiteitä: yhteys väestötietojärjestelmään
- Koha-Suomen kirjastoilla on yhteinen bibliografinen metadata
 - Toimenpiteitä: YKN:n metatietoryhmän suositusten mukaan eteneminen

Yhteiset toimintatavat

- Yhteinen konesali (toteutettu 2021) mahdollistaa yhteisen tekemisen syventämisen ja on tuottanut kustannussäästöjä kunnille ja resurssisäästöä Koha-Suomelle
- Kustannustehokkaat ratkaisut
 - Toimenpiteitä: yhteiset asiakasviestinnän ratkaisut (tekstiviestit, e-kirjeet)
- Yhteiset linjaukset helpottavat pääkäyttäjien ja kehittäjien työtä
 - Toteutetut toimenpiteet: yhteiset käytännöt hankintaportalissa
 - Tehtävänä: yhtenäinen Koha-asiakkuus, hyvien käytäntöjen jakaminen, keskitetty pääkäyttäjäyys kimppatasolla ja tiivis yhteistyö yhtiön tasolla

Suhde kansainväliseen versioon

- Kohan Suomi-versio ja kansainvälinen versio (kv) ovat mahdollisimman lähellä toisiaan meidän laatutavoitteistamme tinkimättä
- Keinot: löytää uusi kv:n mukainen ratkaisu toteuttaa haluttu ominaisuus, plug in-ratkaisu, ominaisuus mukaan kv-versioon
- Toteutetut toimenpiteet: Versionvaihto toukokuussa 2022
- Tehtävänä Kansainvälisestä versiosta tulee vuosittain kaksi asennusta, Koha-Suomi tekee yhden isomman versionvaihdon vuodessa, jossa saadaan kv-versioon tulleet uudet ominaisuudet, bugikorjaukset ja tietoturvapäivitykset.

Toimeenpano ja seuranta

- Listaus toimenpiteistä tiekartan toteuttamiseksi liitteenä, listauksessa on priorisointi asteikolla 1-3 aikataulutettuna ja värikoodattuna:
 - 1 = tärkeä
 - 2 = vähemmän tärkeä
 - 3 = voi odottaa
- Tiekartta hyväksytty hallituksessa 13.5.2022
- Asiantuntijaryhmä seuraa toimenpiteitä joka kokouksessa
- Hallitus arvioi tiekartan toteutumista vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja tarvittaessa useammin



K o h a - S u o m i