

Tämänhetkinen tilanne

| Tehtävä | Kokouksia | |
|--------------------|------------|--|
| Asiantuntijaryhmä | 4 | |
| Kehittäjäpalaverit | 20 | |
| Kuvailuryhmä | 4 | |
| Pääkäyttäjät | 20 | |
| Vuosisuunnitelma | Hyväksytty | |
| Tilinpäätös | Hyväksytty | |

Tavoitteet ja toteuma tarkemmin

1. Viestintäsuunnitelman päivittäminen, viestintäkanavien selkeyttäminen ja tehostaa viestintää
Toteuma: Viestintäsuunnitelma vuodelle 2023 ja vuoden 2022 toteuma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 24.2.
2. Hallituksen tukeminen uuden strategian valmistelussa
Toteuma:
3. Kirkes-kimpan käyttöönotto
Toteuma: Käyttöönotto etenee suunnitelman mukaisesti. Toinen konversiokierros on menossa ja Kirkes tutkii tuloksia. Ensimmäinen koulutus pidettiin 11.1.2023. Yhteensä koulutustilaisuuksia on jo pidetty 4. Kirkes-kimppa on teettänyt Koha-järjestelmää koskevan tietosuojavaikutusten arvioinnin, joka toteutettiin työpajoina 2023.

Arvioinnin loppuraportti on konsultin valmistelussa.

4. Ohjeistuksen ajantasaisuudesta ja selkeydestä huolehtiminen
Toteuma: Käyttöohjeet, kokousmuistiot ja muita vastaavia materiaaleja siirretään parhaillaan Redminestä Githubiin ja ovat käytettävissä Koha-Suomen nettisivujen kautta: <https://koha-suomi.fi/>.
5. Tietoturva- ja tietosuojasuunnitelman mukaisen auditoinnin hankinta ja seuranta, organisoida harjoitus
Toteuma: Tietoturva- ja tietosuojasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 3/23.
6. Versionvaihdon organisointi ja aikatauluttaminen
Toteuma: Versionvaihto toteutetaan 16.5.2023. Testipalvelimet on pystytetty ja kimppojen pääkäyttäjät ovat aloittaneet testauksen. Vaskin koko tietokanta viedään testipalvelimelle. Muissa testeissä mukana on osa tuotantotietokannoista.
7. Tiekartan seurannasta huolehtiminen
Toteuma: Vuoden 2022 tulokset ja seuranta käsiteltiin hallituksen kokouksessa 1/23.
8. Kirjastot ja tietojohtaminen -hankkeen suositusten mukaisten toimenpiteiden sisällyttäminen tiekarttaan
Toteuma: Valtakunnallisen Raportointi-portaalin palvelinratkaisu on siirtymässä uuteen ympäristöön ja kehitystyö odottaa sen valmistumista. Raportointiportaalissa yhdistetään väestödataa kirjastodataan.
9. Toimia aktiivisesti yhteistyössä tieteellisten kirjastojen Koha-ryhmän ja Kansalliskirjaston kanssa kansallisen yhteistyön vahvistamiseksi, koordinoita ja edistää työryhmien yhteistyötä
Toteuma: Toimitusjohtaja tapaa säännöllisesti Esa-Pekka Keskitaloo Kansalliskirjastosta, pääkäyttäjä osallistuu tieteellisten kirjastojen asiantuntijaryhmän kokouksiin.
10. Osallistua KohaConin järjestämiseen
Toteuma: KohaConin käytännön järjestelyt etenevät ja seuraavaksi ohjelman suunnittelu, johon myös toimitusjohtaja osallistuu. KohaConin Call for papers on auki 14.5.23 saakka.

11. Muut asiat.

*Toteuma: Kaksi uutta kimppaa on kysynyt esittelyä Kohasta ja Koha-Suomesta. Lastu-
kirjastojen kunnissa valmistellaan päätöksiä Koha-Suomeen liittymisestä.*

Järjestelmän toimivuus ja käyttökätkot

| Käyttökätko tai muu ongelma (sijainti, päivämäärä) | Kesto | Selvitys toimenpiteistä |
|--|------------------|--|
| Huoltokätko 11.1. | 7-8.30 | Fujitsu kävi vaihtamassa palvelimien muistikammat. |
| Häiriö 7.3.2023 | 0.00-8.35 | Käännöstiedostojen päivitys epäonnistui ja aiheutti osittaisen käyttökätkön. |
| Häiriö 19.4.2023 | 14.45.- 15.10 | Palvelinkokonaisuuden kytkimet vikaantuivat samanaikaisesti ja yhteydet kaikkiin kirjastoihin katkesivat. Bittigugu jatkaa ongelman selvittelyä laitetoimittajan kanssa. |
| | | |
| | | |
| | | |

Ryhmien muistiot: <https://koha-suomi.fi/muistiot>