

Tämänhetkinen tilanne

Tehtävä	Kokouksia	
Asiantuntijaryhmä	5	
Kehittäjäpalaverit	30	
Kuvailuryhmä	5	
Pääkäyttäjät	30	
Vuosisuunnitelma	Hyväksytty	
Tilinpäätös	Hyväksytty	

Tavoitteet ja toteuma tarkemmin

1. Viestintäsuunnitelman päivittäminen, viestintäkanavien selkeyttäminen ja tehostaa viestintää
Toteuma: Viestintäsuunnitelma vuodelle 2023 ja vuoden 2022 toteuma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 24.2.
2. Hallituksen tukeminen uuden strategian valmistelussa
Toteuma:
3. Kirkes-kimpan käyttöönotto
Toteuma: Käyttöönotto etenee suunnitelman mukaisesti. Ensimmäinen koulutus pidettiin 11.1.2023. Yhteensä koulustilaisuuksia on jo pidetty 4. Kirkes-kimppa on teettänyt Koha-järjestelmää koskevan tietosuojavaikutusten arvioinnin, joka

toteutettiin työpajoina 2023. Käyttöönotto on 31.8.-14.9.2023.

4. Ohjeistuksen ajantasaisuudesta ja selkeydestä huolehtiminen
Toteuma: Käyttöohjeet, kokousmuistiot ja muita vastaavia materiaaleja siirretään parhaillaan Redminestä Githubiin ja ovat käytettävissä Koha-Suomen nettisivujen kautta: <https://koha-suomi.fi/>.
5. Tietoturva- ja tietosuojasuunnitelman mukaisen auditoinnin hankinta ja seuranta, organisoida harjoitus
Toteuma: Tietoturva- ja tietosuojasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 3/23.
6. Versionvaihdon organisointi ja aikatauluttaminen
Toteuma: Versionvaihto toteutettiin 16.5.2023. Seuraavan versiovaihdon valmistelu aloitetaan elokuussa 2023.
7. Tiekartan seurannasta huolehtiminen
Toteuma: Vuoden 2022 tulokset ja seuranta käsiteltiin hallituksen kokouksessa 1/23.
8. Kirjastot ja tietojohtaminen -hankkeen suositusten mukaisten toimenpiteiden sisällyttäminen tiekarttaan
Toteuma: Valtakunnallisen Raportointi-portaalin palvelinratkaisu on siirtymässä uuteen ympäristöön ja kehitystyö odottaa sen valmistumista. Raportointiportaalissa yhdistetään väestödataa kirjastodataan.
9. Toimia aktiivisesti yhteistyössä tieteellisten kirjastojen Koha-ryhmän ja Kansalliskirjaston kanssa kansallisen yhteistyön vahvistamiseksi, koordinoida ja edistää työryhmien yhteistyötä
Toteuma: Toimitusjohtaja tapaa säännöllisesti Esa-Pekka Keskitaloa Kansalliskirjastosta, pääkäyttäjä osallistuu tieteellisten kirjastojen asiantuntijaryhmän kokouksiin.
10. Osallistua KohaConin järjestämiseen
Toteuma: KohaConiin pidettiin 14.-18.8. Siihen osallistui koko Koha-Suomen henkilökunta. Erityisesti TäTi herätti kiinnostusta kansainvälisissä vieraissa. Seuraava KohaCon järjestetään Montrealissa syyskuussa 2024.

11. Muut asiat.

Toteuma: Lastu-kirjastojen käyttöönottoprojektin aikataulusta sovitaan syyskuun lopulla. Alustavasti käyttöönotto on suunniteltu syksyille 2024. Yhdestä kimpasta kysyttiin, vieläkö Koha-Suomi ottaa uusia kimppeja mukaan.

Järjestelmän toimivuus ja käyttökatkot

Käyttökatko tai muu ongelma (sijainti, päivämäärä)	Kesto	Selvitys toimenpiteistä
Huoltokatko 11.1.	7-8.30	Fujitsu kävi vaihtamassa palvelimien muistikammat.
Häiriö 7.3.2023	0.00-8.35	Käännöstiedostojen päivitys epäonnistui ja aiheutti osittaisen käyttökatkon.
Häiriö 19.4.2023	14.45.- 15.10	Palvelinkokonaisuuden kytkimet vikaantuivat samanaikaisesti ja yhteydet kaikkiin kirjastoihin katkesivat. Bittigugu jatkaa ongelman selvittelyä laitetoimittajan kanssa.
Outissa ja Vaskissa häiriöitä viikolla 31.		Epäily, että häiriä liittyy viestien lähetykseen ja siihen tehtiin muutoksia.

Ryhmien muistiot: <https://koha-suomi.fi/muistiot>